

GEL-1001 DESIGN I (MÉTHODOLOGIE)

ÉQUIPE 2 — NORDFAUNE

PROCÈS-VERBAL

SUJET : Avancement du rapport version 2

DATE : 2026/03/19

LOCAL : En ligne (Teams)

HEURE : 8h30-9h10

1. Ouverture de la réunion Heure : 8h30

2. Nomination ou confirmation du président et du secrétaire

Président : Félix-Antoine Guimont Secrétaire : Kayanne Loudiyi

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2026

Le procès verbal de la réunion du 12 mars 2026 a été adopté à l'unanimité.

5. Affaires découlant du procès-verbal

5.1. Progression de la rédaction du "Rapport projet - version 2"

Les membres de la réunion ont été mis à jour sur l'avancement du chapitre 5 fait par certains membres, soit la fonction 'Gestion d'énergie' faite par Chelcie, la fonction 'Prise de vidéo' faite par Antoine et 'Enregistrer vidéo' faite par Kayanne. Ces sections devront être mises dans le Word partagé d'ici lundi 23 mars au soir pour assurer une révision par toute l'équipe.

6. Points à traiter

6.1. Retour sur le séminaire du 18 mars "L'exposé oral"

Les membres de la réunion ont discuté du contenu présenté lors du séminaire du 18 mars dernier portant sur l'exposé oral et ont partagé leurs points de vue. Ceux n'ayant pas assisté au séminaire liront la présentation PowerPoint disponible sur le portail et poseront des questions à l'équipe au besoin.

6.2. Organisation de la remise "Documents de Gestion G11" du 25 mars 2026

6.2.1. Répartition des tâches (Ordre du jour, procès verbal et diagramme de Gantt)

Félix-Antoine s'occupera de l'ordre du jour, Kayanne s'occupera du procès verbal et Louis-Charles s'occupera du Diagramme de Gantt.

6.2.2. Planification des livrables

Les documents de gestion devront être fait pour mardi le 24 mars.

6.3. Organisation de la remise du "Rapport de Projet - version 2"

6.3.1. Répartition des tâches (Rédaction, Révision, Remise, Correction,...)

Les autres fonctions du diagramme fonctionnel ont été réparties entre les membres présents. Ainsi, pour ce qui est du reste des sections à rédiger Félix-Antoine s'occupera de la partie 'Détecter le mouvement', Phanuel et Kayanne 'Contrôler l'accès', Mathis 'Traiter les événements' et Louise 'Communication avec l'extérieur'. Louis-Charles corrigera les erreurs du rapport 1 des chapitres précédents.

6.3.2. Planification des livrables

Les différentes sections devront être mises en commun pour lundi le 23 mars au soir pour permettre une révision de la totalité des parties de tous les membres de l'équipe.

7. Divers

Les membres de la réunion ont effectuer une révision finale du diagramme fonctionnel avant d'entamer le reste de la rédaction du chapitre 5. Une dernière modification a été amenée au diagramme fonctionnel; les fonctions 'traiter événement' et 'traiter alarmes' ont été combinées en une fonction; 'Analyser l'événement et l'état'.

L'idée d'une réunion supplémentaire pour discuter du contenu des sections rédigées avant celle de jeudi est mise de l'avant. Les membres de l'équipe écriront sur Teams si une réunion avant jeudi est nécessaire.

8. Répartition des tâches

- Louise : Vérification du français;
- Chelcie : Remise des livrables;
- Phanuel : Organisation des réunions et direction de la prochaine rencontre;

- Félix-Antoine : Ordre du jour ;
- Mathis : Direction du projet ;
- Kayanne : Procès-verbal ;
- Antoine : Vérification finale ;
- Louis-Charles : Diagramme de gannt ;

9. Évaluation de la réunion

La réunion s'est bien déroulée et a permis d'assurer une bonne répartition du reste des sections à rédiger pour la remise 'Rapport de projet - version 2'.

10. Date, heure, lieu et objectif de la prochaine réunion

Date : 2026/03/26 Heure : 8h30 Lieu : En ligne via Zoom

La prochaine réunion a pour objectif de faire une révision finale des sections rédigées du chapitre 5 et des modifications apportées au rapport 1 pour effectuer la remise 'Rapport de projet - version 2'.

11. Fermeture de la réunion Heure : 9h10

12. Étaient présents

- ✓ Antoine Robert
- ✓ Félix-Antoine Guimont
- ✓ Kayanne Loudiyi
- ✓ Louis-Charles Blais
- ✓ Louise Geneviève Lesser
- ✓ Mathis Carrier
- ✓ Chelcie Laura Emmanuela Sonon

Phanuel n'était pas présent à la réunion du 19 mars 2026.